Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» 
 за отчетный период 9 месяцев 2018 года.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	    1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	     8
	       9
	10

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	X
	          X
	X
	368,0
	368,0
	271,9
	-



	2    
	ОМ 1.1

 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»                 
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	     0,0


	0,0
	0,0
	-




	3    
	ОМ 1.2

 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»                 
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Проведены: техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы; услуги по определению рыночной стоимости права пользования, выраженного в годовом размере арендной платы за комплекс сооружений теплоснабжения; услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по коммунальным объектам; лабораторное исследование питьевой воды; работы по прочистке канализационных труб; дезинфекция питьевой системы.
	01.01.2018
	31.12.2018
	246,9
	246,9
	192,3
	-



	4
	ОМ 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства»
	Главный специалист  Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Оказание услуг и выполнение работ  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах
	01.01.2018
	31.12.2018
	30,6
	30,6
	23,0
	-



	5    
	ОМ 1.4

 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства»                 
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	6
	ОМ 1.5

«Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Проводится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	01.01.2018
	31.12.2018
	90,5
	90,5
	56,6
	-



	7
	ОМ 1.6 «Формирование схемы теплоснабжения»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	8
	ОМ 1.7 «Формирование схемы газоснабжения»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	9
	Контрольное   событие
муниципальной программы  1.1    
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Заключено соглашение №7-ВКХ от 28.12.2017 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий.

Заключены муниципальные контракты № 71-2017 от 19.10.2017, №2 от 16.01.2018; №64-ВКХ от 04.08.2018, №66-ВКХ от 04.08.2018, №70-ВКХ от 04.08.2018, №71 от 01.08.2018, №80 от 13.08.2018;  соглашение  № б/н от 01.01.2014
	X
	31.12.2018
	X
	X
	X
	Х

	10
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	X
	          X
	X
	4181,9
	4181,9
	2261,0
	-



	11
	ОМ 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»                 
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок. Проведена замена однофазного электрического счетчика, установлены лампы уличного освещения. 
	01.01.2018
	31.12.2018
	2831,6
	2831,6
	1593,6
	-



	12
	ОМ 2.2  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Проведены работы по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО.
	01.01.2018
	31.12.2018
	199,5
	199,5
	77,1
	-



	13
	ОМ 2.3  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, противоклещевой обработке, электромонтажные работы, санитарная обрезка деревьев, спил сухих и аварийных деревьев, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, запасные части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора, расходные материалы для косилок, песок для детских площадок.
	01.01.2018
	31.12.2018
	1075,8
	1075,8
	515,3
	-



	14
	ОМ 2.4  «Организации содержания мест захоронений»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Завоз песка к местам захоронения.
	01.01.2018
	30.09.2018
	75,0
	75,0
	75,0
	-



	15
	ОМ 2.5  «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	16
	ОМ 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области»
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	За отчетный период данное мероприятие не проводилось.
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	17
	Контрольное   событие
муниципальной программы  2.1    
	Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев)
	Проведено 9 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения.

Заключен договор энергоснабжения № 61270200709 от 07.02.2018, заключены договор подряда № 6/34/18 от  03.05.2018, муниципальные контракты №26 от 02.04.2018, №5 от 30.01.2018, №8 от 12.02.2018, №16 от 26.02.2018, №21 от 06.03.2018, №27 от 03.04.2018, №28 от 05.04.2018, №31 от 09.04.2018, №32 от 12.04.2018, №36/1-36/10 от 26.04.2018, №40 от 03.05.2018, №45 от 25.05.2018, №46 от 25.05.2018, №53 от 06.06.2018, №54 от 06.06.2018, №58 от 28.06.2018, №59 от 01.07.2018, №63 от 10.07.2018, №65 от 27.07.2018, №67 от 31.07.2018, №68 от 31.07.2018, №77 от 13.08.2018, №79 от 21.08.2018, №82 от 06.09.2018, №88 от 21.09.2018.


	X
	31.12.2018
	X
	X
	X
	Х

	18
	ИТОГО по муниципальной программе



	Ответственный исполнитель муниципальной программы (Главный специалист Моисеева И.В.; Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения  А.С. Ковалев)
	X
	X
	X
	4549,9
	4549,9
	2532,9
	-




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»
 отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 116.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 4549,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 4469,2 тыс. руб., за счет средств бюджета района 80,7 тыс. руб. В 2018 году за  отчетный период 9 месяцев заключен  43 муниципальных контракта на сумму 3679,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2532,9 тыс. рублей или 55,7%. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»;
Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения».
В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017  № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»  на 2018 год (изменения от 01.03.2018 №11, от 23.03.2018 №13, от 10.05.2018 №31, от 13.07.2018 №44, от 27.09.2018 №52) (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 368,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 80,7 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 271,9 тыс. рублей или 73,9%, в том числе за счет средств бюджета района 73,2 тыс. рублей или 90,7%. 
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение семи основных мероприятий:
1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»;
1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»;
1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства»;
1.4 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства»;   
1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;

1.6 «Формирование схемы теплоснабжения»;  
1.7 «Формирование схемы газоснабжения».  
На реализацию мероприятия 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 246,9 тыс.рублей. В 2018 году заключены 7 муниципальных контрактов  на сумму 199,9 тыс. рублей: техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы; услуги по определению рыночной стоимости права пользования, выраженного в годовом размере арендной платы за комплекс сооружений теплоснабжения; услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по коммунальным объектам; лабораторное исследование питьевой воды; работы по прочистке канализационных труб; дезинфекция питьевой системы. Фактическое освоение средств составило 192,3 тыс. рублей или 77,9%.

 На реализацию мероприятия 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» предусмотрено 30,6 тыс.рублей. В 2018 году заключен 1 договор  на сумму 30,6 тыс. рублей на оказание услуг и выполнение работ  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме. Фактическое освоение средств составило 23,0 тыс. рублей или 75,2%.

На реализацию мероприятия 1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» предусмотрено 90,5 тыс.рублей. В 2018 году действует соглашение б/н от 01.01.2014. Фактическое освоение средств составило 56,6 тыс. рублей или 62,5%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведены техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы;
- оказаны услуги по определению рыночной стоимости права пользования, выраженного в годовом размере арендной платы за комплекс сооружений теплоснабжения;

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по коммунальным объектам;

- проведены лабораторное исследование питьевой воды; работы по прочистке канализационных труб; дезинфекция питьевой системы;
-  производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено  4181,9 тыс. рублей. Заключено 36 муниципальных контрактов на сумму 3399,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2261,0  тыс. рублей или 54,1%.
В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий:
2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»;                  
2.2  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»;

2.3  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»;

2.4  «Организации содержания мест захоронений»;

2.5  «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования»;

2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области».
На реализацию мероприятия 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотрено 2831,6 тыс.рублей. В 2018 году заключен договор энергоснабжения № 61270200709 от 07.02.2018 на уличное освещение, проведена замена однофазного электрического счетчика по договору подряда № 6/34/18 от  03.05.2018, приобретена электротехническая продукция по муниципальным контрактам №67 от 31.07.2018, №68 от 31.07.2018. Фактическое освоение средств составило 1593,6 тыс. рублей или 56,3%.
На реализацию мероприятия 2.2  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрено 199,5 тыс.рублей. За 9 месяцев 2018 года выполнены работы по уборке и вывозу мусора на территории поселения. Фактическое освоение средств составило 77,1 тыс. рублей или 38,7%.

На реализацию мероприятия 2.3  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрено 1075,8 тыс.рублей. За 9 месяцев 2018 года выполнены работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, противоклещевой обработке, электромонтажные работы, санитарная обрезка деревьев, спил сухих и аварийных деревьев, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, запасные части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора, расходные материалы для косилок, песок для детских площадок. Фактическое освоение средств составило 515,3 тыс. рублей или 44%.
На реализацию мероприятия 2.4 «Организации содержания мест захоронений» предусмотрено 75,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2018 года оказаны услуги по подвозу песка к местам захоронений. Фактическое освоение средств составило 75,0 тыс. рублей или 100%.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 9 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;
-  выполнены работы по уборке и вывозу мусора на территории поселения;

-  оказаны услуги по подвозу песка к местам захоронений;
- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, электромонтажные работы, санитарная обрезка деревьев, спил сухих и аварийных деревьев, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, запасные части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора, расходные материалы для косилок, песок для детских площадок). 

       По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
       Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев
Исполнитель: Главный специалист Моисеева И.В.
